

**План**  
**внедрения федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования (ФГОС ДО) в**  
**дошкольных образовательных учреждениях городского округа г. Бор на 2013-2016 гг.**

**1 этап (2013-2014 учебный год) подготовка ОУ к внедрению ФГОС ДО**

Направление мероприятий	Мероприятия	Срок исполнения	Ответственные
<b>Организационно-методическое направление внедрения ФГОС ДО</b>	Изучение нормативно-правовой базы, регламентирующей переход на ФГОС ДО на федеральном, региональном, муниципальном, уровне ОУ.	постоянно	Специалисты УНО, ИМЦ, руководители ОУ
	Создание банка электронных версий нормативно-правовых документов, методических рекомендаций по внедрению ФГОС ДО.	постоянно	Специалисты УНО, ИМЦ
	Приказ «О создании рабочей группы по изучению и подготовке ОУ к внедрению ФГОС ДО».	Январь 2014	Гришатова Л.Н., главный специалист УНО
	Деятельность рабочей группы по изучению и подготовке ОУ к внедрению ФГОС ДО.	По плану рабочей группы	Гришатова Л.Н., главный специалист УНО
	Редакция «Плана мероприятий внедрения федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования (ФГОС ДО) в дошкольных образовательных организациях городского округа г. Бор на 2013-2016 г.г.».	декабрь 2013	Специалисты УНО, ИМЦ
	Семинар для руководителей ОУ «Деятельность дошкольных образовательных организаций в свете законодательных новелл «Федерального закона «Об образовании в России». Переход от ФГТ к ФГОС дошкольного образования», ЗАО «МФФЭР», лектор заместитель Директора Института стратегических исследований в Образовании Российской академии	Сентябрь 2013	Специалисты УНО, ИМЦ, руководители ОУ

образования Н.В. Федина		
Совещание руководителей ОУ «Организация исполнения федеральных и региональных требований к ДОУ в части санитарных норм, охраны здоровья воспитанников».	Октябрь 2013	Специалисты УНО, ИМЦ, руководители ОУ
Участие в региональной конференции «Проблемы стандартизации дошкольного образования».	Сентябрь 2013	Специалисты УНО, ИМЦ, руководители ОУ
Участие в семинаре «Методология реализации инклюзивного образования в условиях введения ФГОС» (ГБОУ ДПО НИРО).	Сентябрь 2013	Специалисты УНО, ИМЦ, руководители ОУ
Участие в межрегиональной научно-практической конференции «Проектирование современных моделей и технологий управления дошкольным образованием» (ГБОУ ДПО НИРО).	Октябрь 2013	Специалисты УНО, ИМЦ, руководители ОУ
Участие в организационно-методическом семинаре «Система мониторинга в дошкольном учреждении в рамках проекта ФГОС ДО» (Министерство образования Нижегородской области).	Декабрь 2013	Специалисты УНО
Курсовая переподготовка в ФГАУ «Федеральный институт развития образования» по программе «Новые финансовые и организационные механизмы мониторинга качества услуг в области дошкольного образования».	Октябрь 2013	Руководители ОУ
Краткосрочное обучение в Федеральном государственном научном учреждении «Институте психолого-педагогических проблем детства» по программе повышения квалификации «Проблемы дошкольного образования в период разработки и введения ФГОС ДО».	Ноябрь 2013	Руководители ОУ
Совещание руководителей ДОУ, старших воспитателей «Обсуждение проекта ФГОС ДО»; «Реализация ФЗ от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».	Сентябрь 2013	Специалисты УНО, ИМЦ, руководители ОУ
Курсовая переподготовка руководителей ОУ «Новое в законодательстве об образовании. Вопросы применения ФЗ № 237 от 29.12.2012 «Об образовании в Российской Федерации».	Октябрь 2013 – май 2015 (по плану курсовой	Специалисты ИМЦ, руководители ОУ

	Федерации».	переподготовки)	
	Подготовка муниципальной команды тьютеров по программе «Организационно-методические, содержательные и управленческие аспекты сопровождения введения ФГОС (на муниципальном уровне)» (ГБОУ ДПО НИРО).	Февраль 2014	Специалисты УНО, ИМЦ, педагоги ОУ
	Повышение квалификации старших воспитателей, воспитателей ОУ по программе «Актуальные проблемы дошкольного образования в условиях введения ФГОС ДО».	Март-май 2014	Муниципальная команда тьютеров
	Курсы повышения квалификации в ИСИО РАО и ИПППД РАО по программе «Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования: цели, содержание, организация, введения».	Апрель 2014	Специалисты УНО
<b>Информационно-методическое направление</b>	Формирование социального заказа на обучение заведующих, старших воспитателей, воспитателей и специалистов ОУ по проблемам внедрения ФГОС в практику работы дошкольной образовательной организации	По графику формирования социального заказа	Методисты ИМЦ
	Методическое сопровождение процесса подготовки ОУ к введению ФГОС ДО	Постоянно	Методисты ИМЦ
	Ознакомление педагогов ОУ с документами и материалами ФГОС ДО	Постоянно	Методисты ИМЦ
	Размещение на официальном сайте УНО материалов, связанных с внедрением ФГОС ДО	Постоянно	Методисты ИМЦ
	Освоение педагогическими работниками современных педагогических технологий, отвечающих требованиям ФГОС ДО (в рамках РМО, самообразования, обмена опытом)	Постоянно	Методисты ИМЦ
<b>Мониторинговое направление</b>	Готовность ОУ к введению ФГОС ДО	Январь – май 2014	Специалисты ИМЦ
	Диагностика готовности педагогов ОУ к внедрению ФГОС	Апрель – май 2014	Специалисты ИМЦ

**2 этап (2014-2015 учебный год) – обеспечение профессиональной деятельности педагогов ДОУ по апробации, внедрению и реализации ФГОС ДО**

<b>Направление мероприятий</b>	<b>Мероприятия</b>	<b>Срок исполнения</b>	<b>Ответственные</b>
<b>Организационно-методическое направление</b>	Приказ об определении опорных ОУ по апробации ФГОС ДО	Сентябрь 2014	Гришатова Л.Н.
	Деятельность опорных ОУ по апробации и внедрению ФГОС ДО по направлениям: - разработка основной образовательной программы дошкольного образования; - психолого-педагогические условия реализации основной образовательной программы дошкольного образования; - модель организации инклюзивного дошкольного образования; - определение результатов освоения основной образовательной программы дошкольного образования.	По плану опорных ОУ	Опорные ОУ: МБДОУ детские сады № 19 «Земляничка», 25 «Ягодка», «Ивушка», ЦРР № 7, МАДОУ детский сад № 1 «Ласточка»
	Координация работы ИМЦ УНО и ГМО педагогов ОУ городского округа г. Бор.	Постоянно	Специалисты ИМЦ, руководители РМО
	Информационно-методическое сопровождение деятельности ОУ по внедрению ФГОС ДО.	Постоянно	Специалисты ИМЦ
	Информирование педагогов и руководителей ОУ п процессе введения ФГОС ДО.	Постоянно	Специалисты ИМЦ
	Пополнение банка электронных версий нормативно-правовых документов, методических рекомендаций, обеспечивающих внедрение ФГОС.	Постоянно	Специалисты УНО, ИМЦ
	Организация консультационной помощи педагогам и руководителям ОУ.	Постоянно	Специалисты УНО, ИМЦ
	Деятельность методических объединений и творческих групп, работающих над проблемой внедрения ФГОС ДО.	Сентябрь 2014-май 2015	Специалисты ИМЦ, руководители РМО
	Функционирование дистанционной информационной и методической поддержки педагогических работников по вопросам ФГОС.	Постоянно	Специалисты ИМЦ
Круглый стол «Результативность внедрения ФГОС ДО: проблемы и успехи».	Май 2015	Специалисты УНО, ИМЦ, руководители и педагоги ОУ	

<b>Информационно-методическое направление</b>	Деятельность методических объединений и творческих групп, работающих над проблемой внедрения ФГОС.	Сентябрь 2014-май 2015	Методисты ИМЦ
	Системная методическая поддержка для всех категорий педагогических работников по вопросам реализации ФГОС ДО в ДОУ.	По плану ИМЦ	Методисты ИМЦ
	Функционирование системы повышения квалификации педагогических и руководящих работников.	По плану ИМЦ	Методисты ИМЦ
	Изучение и диссеминация актуального педагогического опыта реализации ФГОС ДО.	По плану ИМЦ	Методисты ИМЦ
	Формирование социального заказа на обучение заведующих, старших воспитателей, воспитателей и специалистов ОУ по проблемам внедрения ФГОС в практику работы дошкольного учреждения.	По плану ИМЦ	Методисты ИМЦ
	Освоение педагогическими работниками современных педагогических технологий, отвечающих требованиям ФГОС ДО (в рамках РМО, самообразования, обмена опытом).	По плану ИМЦ, ОУ	Методисты ИМЦ, руководители ОУ
	Обеспечение взаимодействия ОУ и ДОУ по организации преемственности ФГОС НОО и ФГОС ДО.	Постоянно	Специалисты УНО, ИМЦ, руководители ОУ
	Подготовка методических рекомендаций для педагогических и руководящих работников ДОУ по внедрению ФГОС ДО.	Постоянно	Специалисты сектора дошкольного образования, методисты ИМЦ
	Обобщение и тиражирование лучшего организационного и педагогического опыта по вопросам введения ФГОС ДО.	Постоянно	Специалисты сектора дошкольного образования, методисты ИМЦ
<b>Мониторинговое направление</b>	Мониторинг эффективности деятельности ОУ в условиях внедрения ФГОС.	Май 2015	Специалисты ИМЦ
	Организация публичной отчётности ОУ о ходе реализации ФГОС ДО.	Май 2015	Специалисты ИМЦ
	Диагностика методических затруднений педагогов ОУ в процессе реализации ФГОС ДО.	Постоянно	

**3 этап (2015-2016 учебный год) – анализ и презентация достигнутых результатов реализации ФГОС ДО**

<b>Направление мероприятий</b>	<b>Мероприятия</b>	<b>Срок исполнения</b>	<b>Ответственные</b>
<b>Организационно-методическое направление</b>	Координация работы ИМЦ УНО и РМО педагогов ОУ городского округа г. Бор.	Постоянно	Специалисты ИМЦ, руководители РМО
	Информационно-методическое сопровождение деятельности ОУ по внедрению ФГОС ДО.	Постоянно	Специалисты ИМЦ
	Информирование педагогов и руководителей ОУ п процессе введения ФГОС ДО.	Постоянно	Специалисты ИМЦ
	Пополнение банка электронных версий нормативно-правовых документов, методических рекомендаций, обеспечивающих внедрение ФГОС.	Постоянно	Специалисты УНО, ИМЦ
	Организация консультационной помощи педагогам и руководителям ОУ.	Постоянно	Специалисты УНО, ИМЦ
	Функционирование дистанционной информационной и методической поддержки педагогических работников по вопросам ФГОС.	Постоянно	Специалисты ИМЦ
	Разработка и презентация методических материалов, ориентированных на выполнение требований ФГОС ДО.	Постоянно	Специалисты ИМЦ, педагоги ОУ
	Издание методических и аналитических материалов по результатам реализации ФГОС ДО	май 2015	Специалисты ИМЦ, педагоги ОУ
	Научно-практическая конференция по итогам реализации ФГОС ДО в ОУ.	Май 2015	Специалисты УНО, методисты ИМЦ, руководители ОУ
<b>Информационно-методическое направление</b>	Деятельность методических объединений и творческих групп, работающих над проблемой внедрения ФГОС ДО.	Сентябрь 2015- май 2016	Специалисты ИМЦ
	Функционирование системы повышения квалификации педагогических и руководящих работников.	По плану ИМЦ	Методисты ИМЦ
	Изучение и диссеминация актуального педагогического опыта реализации ФГОС ДО.	Постоянно	Методисты ИМЦ
	Формирование социального заказа на обучение заведующих,	По графику	Методисты ИМЦ

	старших воспитателей, воспитателей и специалистов ДООУ по проблемам внедрения ФГОС в практику работы дошкольной образовательной организации.	формирования социального заказа	
	Освоение педагогическими работниками современных педагогических технологий, отвечающих требованиям ФГОС ДО (в рамках РМО, самообразования, обмена опытом).	Постоянно	Методисты ИМЦ
	Информирование общественности через средства массовой информации о подготовке и внедрению ФГОС ДО в ДООУ.	Постоянно	Специалисты УНО, ИМЦ
	Подготовка методических рекомендаций для педагогических и руководящих работников ДООУ по внедрению ФГОС ДО.	Май 2014	Специалисты сектора дошкольного образования, методисты ИМЦ
	Обобщение и тиражирование лучшего организационного и педагогического опыта по вопросам введения ФГОС ДО Размещение на официальном сайте отдела образования материалов, связанных с внедрением ФГОС ДО.	Постоянно	Специалисты УНО, методисты ИМЦ
<b>Мониторинговое направление</b>	Мониторинг оценки качества и степени достижения планируемых результатов в ДООУ.	2015	Специалисты ИМЦ
	Анализ и систематизация позитивного опыта реализации ФГОС в ДООУ.	2016	Специалисты ИМЦ

**Финансово – экономическое обеспечение внедрения ФГОС ДО**

<b>Финансово – экономическое обеспечение внедрения ФГОС ДО</b>	Формирование и исполнение муниципального бюджета в части расходов на образование в соответствии с требованиями ФГОС ДО.	Ежегодно в период формирования бюджета	МБУ «Бухгалтерия образования»
	Формирование системы финансирования по созданию условий внедрения ФГОС ДО с учетом региональных нормативов.	Ежегодно в период формирования бюджета	МБУ «Бухгалтерия образования»