

# МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

## ПРИКАЗ

27.02.2014

№ 488

### **Об утверждении плана-графика действий по обеспечению введения федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования (далее ФГОС ДО) в Нижегородской области**

В целях реализации статьи 11 Федерального Закона от 29.12.2012 №273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"

п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить прилагаемый план-график действий по обеспечению введения Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования (далее – ФГОС ДО) в Нижегородской области.

2. Отделу дошкольного и общего образования (Шмелёв В.Н.), государственному бюджетному образовательному учреждению дополнительного профессионального образования "Нижегородский институт развития образования" (Бармин Н.Ю.) обеспечить своевременное выполнение плана-графика.

3. Рекомендовать руководителям органов, осуществляющих управление в сфере образования муниципальных районов и городских округов Нижегородской области, разработать и принять муниципальные планы-графики по обеспечению введения ФГОС ДО.

4. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя министра Е.Л. Родионову.

Министр  
С.В.Наумов

УВЕРЖДЁН

приказом министерства образования  
Нижегородской области  
от \_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_

**План-график действий по обеспечению введения  
федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования  
(ФГОС ДО) в Нижегородской области**

| №   | Направление мероприятий   | Сроки                             | Ожидаемые результаты   |  |   |
|---|---|-----------------------------------|--|--|---|
|   |   |                                   | Региональный уровень   | Уровень учредителя образовательной организации   | Институциональный (уровень образовательной организации)   |
| <b>1 Нормативно – правовое, методическое и аналитическое обеспечение реализации ФГОС ДО</b> |   |                                   |  |  |   |
| 1.1.  | Разработка нормативно-правовых актов, обеспечивающих введение ФГОС ДО на территории Нижегородской области                                 | февраль 2014<br><br>До 01.03.2014 | Разработка и утверждение нормативно-правовых актов, обеспечивающих введение ФГОС ДО:<br>1. Приказ министерства образования о создании региональной координационной комиссии по введению ФГОС ДО<br><br>2. Приказ министерства образования "Об утверждении плана - графика действий по обеспечению введения ФГОС ДО на территории Нижегородской области | Разработка и утверждение плана графика действий по обеспечению введения ФГОС ДО на территории муниципального района, городского округа                                     | Разработка и утверждение ДОО плана графика введения ФГОС ДО<br><br>Приведение локальных актов образовательной организации: должностных инструкций, ООП в соответствие с ФГОС ДО (до 01.12.2014) |
| 1.2.  | Проведение аналитических работ по вопросам оценки стартовых условий введения ФГОС ДО, требований к качеству услуг дошкольного образования | февраль 2014<br><br>сентябрь 2014 | 1. Организация работы по включению дошкольных образовательных организаций региона во Всероссийский мониторинг готовности образовательных организаций к введению ФГОС ДО(МО НО)<br><br>2. Анализ готовности руководителей ДОО к введению ФГОС дошкольного образования   | Обеспечение участия во Всероссийском мониторинге всех образовательных организаций, реализующих программы дошкольного образования, муниципального района, городского округа | Участие в мониторинге   |

|      |   |                             |   |  |  |
|------|---|-----------------------------|---|--|--|
| 1.3. | Проведение аналитических работ по вопросам оценки требований к качеству услуг дошкольного образования со стороны родителей и учителей начальной ступени образования | декабрь<br>2015             | 1.Обобщение аналитических материалов о требованиях к качеству услуг дошкольного образования со стороны родителей, учителей начальной ступени образования, полученных от учредителей ДОО<br>2.Разработка модели содержательно-технологической преемственности дошкольного и начального образования в рамках внедрения ФГОС дошкольного и начального общего образования | Сбор информации по результатам опроса со всех образовательных организаций, реализующих программы дошкольного образования, муниципального района, городского округа | Участие в опросах  |
| 1.4. | Методические рекомендации по разработке на основе ФГОС ДО основной образовательной программы дошкольного образования с учётом региональных,                         | сентябрь<br>октябрь<br>2014 | 1.Организация зональных совещаний – семинаров с учредителями и руководителями ДОО<br>2. Разработка научно-  | Доведение методических рекомендаций до всех ДОО муниципального района, городского округа<br><br>Разработка и реализация сетевой модели                             | Учёт методических рекомендаций при разработке основной образовательной программы дошкольного образования, на |

|      |   |   |  |  |   |
|------|---|---|--|--|---|
|      | национальных и этнокультурных особенностей      | 2014-2016<br><br>до 01.07.2014<br><br>2014-2016 | <p>методического сопровождения образования детей раннего и дошкольного возраста в соответствии с ФГОС ДО</p> <p>3.Реализация инновационной (экспериментальной) деятельности по темам:</p> <p>3.1. "Апробация программы для дошкольников "Разговор о здоровье: начало" в рамках реализации ФГОС ДО</p> <p>3.2.Организационно-методическое обеспечение перехода ДОО к ФГОС ДО</p> <p>3.3."Разработка и апробация модели духовно-нравственного воспитания детей дошкольного возраста в образовательном пространстве ДОО"</p> <p>3.4. Разработка и апробация педагогической технологии нравственно-патриотического воспитания детей дошкольного возраста в условиях ДОО и семьи.</p> | взаимодействия ДОО с социальными партнёрами                          | основе примерных образовательных программ, находящихся в федеральном реестре. Корректировка разделов ОПП с учётом базовой оснащённости предметно - пространственной среды ДОО |
| 1.5. | Мониторинг условий реализации ФГОС ДО в регионе | май 2014-декабрь 2016                           | Участие региона во Всероссийском мониторинге условий реализации ФГОС ДО и направление материалов в Минобрнауки России (МО НО)  | Муниципальные программы по созданию условий реализации ФГОС ДО в ДОО | Создание условий реализации ФГОС ДО в ДОО   |

## 2. Организационное обеспечение реализации ФГОС ДО

|      |  |  |  |   |   |
|------|--|--|--|---|---|
| 2.1. | Создание регионального координационно-методического центра введения ФГОС ДО  | январь 2014<br><br>январь-март 2014<br><br>сентябрь 2014 | 1. Создание региональной координационной комиссии по введению ФГОС ДО<br><br>2. Формирование и подготовка на базе НИРО муниципальных команд тьюторов по вопросам введения ФГОС ДО.<br>3. Создание пилотных площадок по вопросам введения ФГОС ДО.<br>4. Подготовка и издание приказа "Об утверждении списка пилотных (апробационных) площадок по апробации механизма внедрения ФГОС ДО". | Создание муниципальных координационных советов, консультационных центров по вопросам введения ФГОС ДО<br><br>Формирование муниципальных команд тьюторов по вопросам введения ФГОС ДО<br><br>Ресурсное обеспечение деятельности пилотных площадок по вопросам введения ФГОС ДО.<br>Координация деятельности пилотных площадок по вопросам введения ФГОС ДО | Обеспечение координации деятельности субъектов образовательного процесса, ДОО по подготовке и введению ФГОС ДО<br><br>Создание системы методической работы, обеспечивающей деятельность пилотных площадок по вопросам введения ФГОС ДО. |
| 2.2. | Разработка мер по ликвидации административных барьеров для развития негосударственного сектора, в т.ч. индивидуального предпринимательства в сфере дошкольного образования | 2014-2015  | Организация совещания и консультаций с главами муниципальных образований по вопросу развития негосударственного сектора дошкольного образования  | Организация учёта ИП, оказывающих услуги в сфере дошкольного образования, на муниципальном уровне. Методическое сопровождение негосударственных организаций и индивидуальных предпринимателей, реализующих программы  | Обеспечение взаимодействия с ИП, оказывающими услуги в сфере дошкольного образования  |

|   |   |  |   |  |  |
|---|---|--|---|--|--|
|   |   |  |   | дошкольного образования  |  |
| 2.3.  | Организация получения методической, психолого-педагогической, диагностической и консультативной помощи родителям детей, получающих дошкольное образование в форме семейного образования | до 01.09.2014                                | Разработка и утверждение нормативно- правового акта на уровне региона по организации получения методической, психолого-педагогической, диагностической и консультативной помощи родителям детей, получающих дошкольное образование в форме семейного образования в соответствии с методическими рекомендациями Минобрнауки России по организации и функционированию консультативно- методических центров. | Создание муниципальных центров (консультативных пунктов) получения методической, психолого-педагогической, диагностической и консультативной помощи родителям детей, получающих дошкольное образование в форме семейного образования | Организация работы пунктов получения методической, психолого-педагогической, диагностической и консультативной помощи родителям детей, получающих дошкольное образование в форме семейного образования |
| 2.4.  | Апробация и внедрение системы оценки качества дошкольного образования   | 2015-2016                                    | Создание министерством образования региональной системы мониторинга качества дошкольного образования  | Внедрение и реализация   | Формирование в образовательной организации внутренней системы оценки качества дошкольного образования  |
| <b>3. Кадровое обеспечение введения ФГОС ДО</b> |   |  |   |  |  |
| 3.1.  | Обеспечение поэтапного повышения квалификации руководителей и педагогов ДОО по вопросам ФГОС ДО   | январь, февраль 2014<br><br>январь-март 2014 | 1. Разработка каскадной модели повышения квалификации и методического сопровождения специалистов системы дошкольного образования в условиях введения ФГОС ДО<br><br>2. Разработка и апробация модульной программы повышения квалификации для  |  | Обеспечение поэтапного повышения квалификации и участие руководящих и педагогических работников ДОО в прохождении курсов повышения квалификации  |

|  |  |                        |  |   |  |
|--|--|------------------------|--|---|--|
|  |  | январь<br>март<br>2014 | подготовки муниципальных команд тьюторов по вопросам введения ФГОС ДО<br>3. Обучение муниципальных команд тьюторов для сопровождения введения ФГОС ДО  |   |  |
|  |  | март-июль<br>2014      | 4. Планирование поэтапного повышения квалификации специалистов ДОО (в разных формах)   | 1. Анализ потребности специалистов ДОО в разных формах повышения квалификации   |  |
|  |  | июль 2014-<br>2015     | 5. Разработка программ и модулей повышения квалификации в соответствии с ФГОС ДО для различных категорий специалистов ДОО:<br>- для руководителей ДОО<br>- для педагогов – психологов ДОО<br>- для ст. воспитателей, воспитателей ДОО<br>- для музыкальных руководителей ДОО в соответствии с ФГОС ДО<br>- для инструкторов по физической культуре ДОО в соответствии с ФГОС ДО<br>- для заместителей руководителей по методической работе ДОО | 2. Организация поэтапного повышения квалификации специалистов ДОО в соответствии с планом-графиком курсовой подготовки для обеспечения в 2016 году 100% повышения квалификации (в разных формах) специалистов ДОО по вопросам ФГОС ДО |  |



|      |   |                                      |   |   |   |
|------|---|--------------------------------------|---|---|---|
| 3.2. | Разработка методических рекомендаций по проведению аттестации педагогических работников дошкольных организаций                | апрель 2014<br><br>в течение 2014    | 1. Разработка информационно-методических материалов по проведению аттестации руководителей и педагогов ДОО в соответствии с ФГОС ДО.<br>2. Обеспечение функционирования аттестации руководителей и педагогов ДОО в соответствии с ФГОС ДО   | План-график прохождения аттестации руководящих и педагогических работников ДОО муниципального района, городского округа | Участие руководящих и педагогических работников ДОО в процедуре аттестации          |
| 3.3. | Организация деятельности стажировочных площадок для подготовки тьюторов по сопровождению реализации ФГОС ДО                   | июль - декабрь 2014<br><br>2015-2016 | 1. Отбор и подготовка стажировочных площадок для тьюторов по сопровождению реализации ФГОС ДО и специалистов ДОО<br>2. Организация стажировок и выездных практических занятий на базе стажировочных площадок по вопросам реализации ФГОС ДО   | Организация деятельности стажировочных площадок на базе муниципального района/ городского округа                        | Создание системы методической работы, обеспечивающей сопровождение введения ФГОС ДО |
|      | Разработка предложений в проект ФГОС СПО и ВПО по направлению подготовки "Педагогическое образование в соответствии с ФГОС ДО |                                      | 1. Модернизация содержания подготовки бакалавров и магистров по направлению психология и педагогика дошкольного образования в соответствии с ФГОС ДО на базе ФГБОУ ВПО НГПУ имени К. Минина.<br>2. Организация деятельности ресурсного центра профессионального образования на базе ГБОУ СПО "Нижегородский |   |   |

|  |  |                |  |   |   |
|--|--|----------------|--|---|---|
|  |  | ноябрь<br>2014 | педагогический колледж имени К.Д. Ушинского.<br>3. Семинар-совещание для специалистов РОУ на базе ресурсного центра:<br>"Профессиональное развитие педагогов ДОО средствами использования педагогических технологий"   |   |   |
| <b>4. Финансово –экономическое обеспечение ФГОС ДО</b> |  |                |  |   |   |
| 4.1.   | 1.Подготовка нормативных правовых актов, определяющих, нормативное бюджетное финансирование организаций, реализующих ФГОС ДО.<br><br>2.Формирование регионального бюджета с учетом нормативов, обеспечивающих реализацию ФГОС ДО | январь2014     | 1.Реализация:<br>- методики расчета нормативов финансового обеспечения на реализацию образовательных программ дошкольного образования в МДОО, муниципальных общеобразовательных организациях, реализующих программы дошкольного образования;<br>2. - методики расчета размера субвенций из областного бюджета на исполнение полномочий в сфере общего образования в МДОО;<br>3. -методики расчёта среднего размера родительской платы за присмотр и уход за детьми, посещающими ДОО; | Разработка (внесение изменений) в локальные акты, муниципального уровня, регламентирующие установление заработной платы работников ДОО, в том числе стимулирующих надбавок и доплат, порядка и размеров премирования. | Заключение дополнительных соглашений к трудовому договору с педагогическими работниками.<br>Установление за счет средств, полученных от приносящей доход деятельности, различных видов материальной поддержки участников образовательных отношений. |

|   |   |                         |  |   |  |
|---|---|-------------------------|--|---|--|
|   |   |                         | <p>реализующие образовательные программы дошкольного образования в государственных и муниципальных образовательных организациях</p> <p>4.- порядка обращения за получением компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих образовательные программы дошкольного образования, и порядка ее выплаты;</p> <p>5.- методики расчёта объёма субвенций, передаваемых бюджетам муниципальных районов из областного бюджета на исполнение полномочий по финансовому обеспечению получения дошкольного образования в частных ДОО.</p> |   |  |
| 4.2.  | Мониторинг финансового обеспечения прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в условиях введения ФГОС ДО | апрель 2014-апрель 2015 | Подготовка бюджетных проектировок на очередной финансовый год с учётом рекомендаций Минобрнауки России по реализации полномочий субъектов по финансовому обеспечению реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования   | Нормативно-правовой акт, утверждающий значение финансового норматива на содержание имущества, создание условий для присмотра и ухода и организации получения общедоступного и бесплатного дошкольного образования | Корректировка и выполнение муниципальных заданий |
| <b>5. Информационное обеспечение введения ФГОС ДО</b> |   |                         |  |   |  |
| 5.1   | Научно-практические   | март                    | 1. Организация и проведение  | Организация   | Публикации в СМИ о                               |

|     |   |   |   |   |  |
|-----|---|---|---|---|--|
|     | конференции, семинары. Практикумы, круглые столы, дискуссионные площадки по вопросам введения ФГОС ДО | 2014<br><br>сентябрь 2014<br><br>май 2014<br><br>август-сентябрь 2014<br><br>август-сентябрь 2015 | семинара для специалистов РОО: "Использование ресурсов социокультурной среды для социализации и развития детей в соответствии с ФГОС ДО"<br>2. Организация и проведение круглого стола на тему "Внедрение ФГОС ДО в образовательную деятельность ДОО"<br>3. Организация и проведение научно-методического семинара "Преемственность дошкольного и начального образования в соответствии с ФГОС ДО: новые проблемы и пути их решения"<br>4. Проведение семинара-презентации "Использование ИКТ в деятельности ДОО в соответствии с ФГОС ДО"<br>5. Проведение семинара-совещания для руководителей муниципальных методических служб и муниципальных команд тьюторов "Информационное и методическое сопровождение введения ФГОС ДО на муниципальном уровне " | общественных обсуждений в открытом информационном пространстве (сайты органов исполнительной власти, сайты ДОО, TV) по вопросам введения и реализации ФГОС ДО | ходе введения и реализации ФГОС ДО   |
| 5.2 | Организация вебинаров по вопросам введения и реализации ФГОС ДО                                       | 2014-2016   | 5. Организация вебинаров по вопросам введения ФГОС ДО (ежеквартально на базе НИРО)  | Участие в вебинарах   | Участие в вебинарах  |
| 5.3 | Проведение информационно-просветительских мероприятий для широкой общественности через                | 2014-2016   | Обеспечение открытости и доступности информации о системе дошкольного образования региона<br>Широкое информирование общественности через средства   | Информирование общественности муниципального района (городского округа) через средства массовой   | Широкое информирование родительской общественности через средства массовой |

|      |  |           |   |  |  |
|------|--|-----------|---|--|--|
|      | средства массовой информации, интернет-ресурсы о ходе и результатах введения ФГОС ДО   |           | массовой информации о введении ФГОС ДО  | информации о введении ФГОС ДО  | информации о введении ФГОС ДО<br>Создание и ведение официального сайта ДОО в сети "Интернет" |
| 5.4. | Создание электронного ресурса (портала) для методического сопровождения муниципальных команд тьюторов по вопросам введения ФГОС ДО | 2014-2016 | Создание и контентное наполнение электронного ресурса (портала) для методического сопровождения муниципальных команд тьюторов по вопросам введения ФГОС ДО (на платформе системы дистанционного обучения НИРО )   | Методическое сопровождение специалистов системы дошкольного образования, в т.ч. с использованием ДОТ | Организация методической работы в ДОО по вопросам ФГОС ДО                                    |
| 5.5  | Разработка и публикация методических материалов, сопровождающих введение ФГОС ДО   | 2014-2016 | Методические пособия:<br>"Малыш в мире природы и творчества"<br>"Малыш-говорун"<br>Сборники информационно-методических материалов для руководителей ДОО:<br>"Развитие вариативных форм дошкольного образования в контексте актуального запроса семьи" (из опыта работы ДОО)<br>- "Организационно-методическое сопровождение перехода ДОО к ФГОС ДО" | Обеспечение ДОО методической литературой под ФГОС ДО   |  |

|     |   |           |  |  |  |
|-----|---|-----------|--|--|--|
| 5.6 | Реализация принципов государственно-общественного характера управления образованием, включая формы публичной отчётности | 2014-2016 | Организация публичной отчётности региональной образовательной системы о ходе и реализации введения ФГОС ДО (МО НО) | Организация публичной отчётности муниципальной образовательной системы о ходе и результатах введения ФГОС ДО | Проведение публичного отчета ДОО о ходе и результатах введения ФГОС ДО |
|-----|---|-----------|--|--|--|

---