



«Утверждаю»
 Заведующий МБДОУ детский сад № 3 «Улыбка»
 Е.С. Максимова
 «03» апреля 2017г.

**План мероприятий по поэтапному повышению уровня доступности
 для инвалидов объекта и предоставляемых услуг
 («дорожная карта» объекта)**

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 3 «Улыбка»
 (Наименование учреждения)

Нижегородская область, городская округ город Бор, г. Бор, ул. Рослякова, д. 14
 (адрес учреждения)

| №№ п/п | Наименование мероприятий (в соответствии со ст. 15 федерального закона № 181-ФЗ) | Категории МГН (буквенное обозначение) | Срок исполнения (и этап работы*) | Документ, которым предусмотрено исполнение мероприятия (источник финансирования) | Примечание (дата контроля и результатов) |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| 1. | I. Создание условий для беспрепятственного доступа инвалидов к объекту и предоставляемым в них услугам. Разработка проектно-сметной документации (для строительства/ реконструкции/ капитального ремонта объекта) в соответствии с требованиями нормативно-технических документов в сфере обеспечения доступности (по варианту «Б») | Все категории | 3 этап 2018-2020 годы | План мероприятий по подготовке ОУ к новому учебному году, бюджет ОУ | До 01.09.2020 Наличие проектно-сметной документации |
| 2. | Осуществление текущего ремонта объекта (по варианту «Б») | Все категории | (3 этап) 2020- 2023 годы | План мероприятий по подготовке ОУ к | Достижение уровня доступности |

| | | | | | |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3.2.1. | <p>3.2.1. Ремонтные работы по устройству дорожных знаков (светофорных объектов) в рамках проекта «Установки светофорных объектов из оборудования и ударопрочного материала» (при наличии финансирования)</p> | К.О.С | 2 этап 2020-2023 годы | новому учебному году, ПФХД (при наличии финансирования) | ОУ для инвалидов, детей инвалидов, для других МГН до уровня «Доступно частично» |
| 3.** | Создание условий индивидуальной мобильности для самостоятельного передвижения инвалидов по объекту, в том числе к местам предоставления услуг (по варианту «Б») | Все категории | (3 этап) 2020-2023 годы | ПФХД ОУ, бюджет г. Бор | 01.09.2023 г. Достижение уровня доступности ОУ для инвалидов, детей инвалидов для других МГН до уровня «Доступно частично» |
| 3.1. | По территории объекта | К.С | | | |
| 3.1.1 | Ремонтные работы: Ремонт асфальтового покрытия, устройство съездов | Все категории | 2 этап 2020-2021 годы | Финансирование из муниципальных средств | До 01.09.2021 году |
| 3.1.2. | Приобретение технических средств адаптации: Мнемосхема «План территории» | С | 3 этап 2020-2023 годы | Финансирование из муниципальных средств (при наличии финансирования) | До 01.09.2023 год |
| 3.4 | 3.4.1. Ремонтные работы | Все категории | 3 этап | | До 01.09.2023 |

| | | | | | |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| 3.2. | По входу в здание | К, О, С | 3 этап 2020-2023 годы | Финансирование из муниципальных средств (при наличии финансирования) | До 01.09.2023 год |
| 3.2.1. | Ремонтные работы: Доборудование входных дверей (устранение порогов в дверных проемах, установка смотровых панелей из прозрачного и ударопрочного материала) Установка пандуса | К, О, С | 3 этап 2020-2023 годы | Финансирование из муниципальных средств (при наличии финансирования) | До 01.09.2023 год |
| 3.2.2. | Приобретение технических средств адаптации: Информационно-тактильный знак (вывеска с названием организации, режим работы) | С | 2 этап 2020-2021 годы | Финансирование из муниципальных средств (при наличии финансирования) | До 01.09.2021 год |
| 3.3. | По путям движения в здании | | | | |
| 3.3.1 | Ремонтные работы: Контрастная лента для маркировки дверных проемов и ступеней Окрашивание дверей на путях эвакуации в контрастный со стеной цвет Поручни настенные для коридоров Плоские информационные знаки (вход/выход, круг желтый) | С | 2 этап 2020-2021 годы | План мероприятий по подготовке ОУ к новому учебному году, ПФХД (при наличии финансирования) | До 01.09.2020 До 01.09.2021 |
| 3.3.2 | Приобретение технических средств адаптации: Информационно-тактильный знак (дублирование необходимой информации для инвалидов) | Г,С | 2 этап 2020-2021 годы | Финансирование из муниципальных средств | До 01.09.2021 |
| 3.4. | По зоне оказания услуг | | | | |
| 3.4.1. | Ремонтные работы: Ремонт кабинета педагога психолога | Все категории | 2 этап 2020-2021 годы | ПФХД ОУ, бюджет г. Бор | До 01.09.2021 |

| | | | | | |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------|
| 3.4.2 | Приобретение технических средств адаптации: Оборудование для образовательного процесса для детей инвалидов | Все категории | 2 этап 2020-2021 годы | ПФХД ОУ, бюджет г. Бор (при наличии финансирования) | До 01.09.2021 |
| 3.5. | По санитарно-гигиеническим помещениям | | | | |
| 3.5.1 | Ремонтные работы: Установка кнопки вызова, обеспечивающей связь с дежурным персоналом Рельефные знаки, таблички пиктограммы | К | 2 этап 2020-2021 годы | ПФХД ОУ, бюджет г. Бор (при наличии финансирования) | До 01.09.2021 |
| 3.5.2. | Приобретение технических средств адаптации: Рельефные знаки, таблички пиктограммы | С | 2 этап 2020-2021 годы | ПФХД ОУ, бюджет г. Бор (при наличии финансирования) | До 01.09.2021 |
| 3.6 | По системе информации- обеспечение информации на объекте с учетом нарушений функций и ограничений жизнедеятельности инвалидов. | | | | |
| 3.6.1. | Надлежащее размещение оборудования и носителей информации (информационного стенда, информационные знаки, таблич. схем, вывесок) с соблюдением формата (размер, контрастность), единства и непрерывности информации на всем объекте. | Все категории | 2 этап 2020-2021 годы | ПФХД ОУ, бюджет г. Бор (при наличии финансирования) | До 01.09.2021 |
| 3.6.2. | Дублирование необходимой звуковой и зрительной информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля, а также объемными изображениями | С | 2 этап 2020-2021 годы | | До 01.09.2021 |
| 3.6.3. | Обеспечение системы оповещения о чрезвычайных ситуациях и эвакуации с учетом особенностей восприятия | Все категории | 1 этап | | До 01.09.2017 |
| 3.6.4. | Развитие средств и носителей информации (информационно-диспетчерская служба, инфо- kiosка, | Все категории | 1 этап | | До 01.09.2017 |

| | | | | | | | |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------|--|--------------|--|--------------------|
| | памяток) | | | | | | |
| 3.7. | По путям движения к объекту. | | | | | | |
| 3.7.1. | Организация предоставления информации гражданам о наличии адаптированного транспорта к объекту | Все категории | (1 этап) | | | | До 01.09.2017 |
| 3.7.2. | Организационные мероприятия по решению вопроса доступности пути к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта | Все категории | (1 этап) | | Приказ ОУ | | |
| | II. Обеспечение условий доступности услуг, предоставляемых организацией. | | | | | | |
| 1** | Обеспечение доступа к месту предоставления услуги на объекте путем оказания работниками организации помощи инвалидам в преодолении барьеров, мешающих получению ими услуг на объекте, в том числе с сопровождением инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного передвижения (К.О.С) | Все категории | (1 этап) | | Приказ ОУ | | До 01.09.2017 |
| 1.1. | Разработка и утверждение организационно-распорядительных и иных локальных документов учреждения о порядке оказания помощи инвалидам и другим маломобильным гражданам | Все категории | (1 этап) | | Приказ по ОУ | | До 01.05.2017 года |
| 1.2. | Закрепление в должностных инструкциях персонала конкретных задач и функций по оказанию помощи инвалидам и другим маломобильным гражданам (и их сопровождению) | Все категории | (1 этап) | | Приказ по ОУ | | До 01.05.2017 года |
| 1.3. | Организация систематического обучения (инструктажа) персонала по вопросам оказания помощи на объекте инвалидам и другим маломобильным гражданам (план инструктажа, журнал учета) | Все категории | (1 этап) | | Приказ по ОУ | | До 01.05.2017 года |
| 1.4. | Обеспечение доступной информации для обслуживаемых граждан (инвалидов) о порядке организации доступности объекта и предоставляемых в учреждении услуг, а также порядка оказания (получения) помощи на объекте (на сайте, на | Все категории | (1 этап) | | Приказ по ОУ | | До 01.09.2017 года |

| | | | | |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------|---------------|
| | информационном стенде, в индивидуальных памятках) | Г,С | | |
| 1.5. | Предоставление (при необходимости) инвалидам по слуху у слуг с использованием русского жестового языка, с допуском на объект (к местам предоставления услуг) сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика) | (1 этап) | | |
| 2. | Организация предоставления услуг инвалидам по месту жительства (на дому) | На всех этапах | Приказы ОУ | |
| 3. | Организация предоставления услуг инвалидам в дистанционном формате | 2 этап 2020-2021 годы | | |
| 4. | Создание (развитие) сайта организации, адаптированного с учетом особенностей восприятия, с отражением на нем информации о состоянии доступности объекта и услуг (на сайте указать Ф.И.О. и телефоны лиц ответственных за обеспечение доступности объекта и услуг) | Все категории | Приказ ОУ | До 01.09.2017 |

* - мероприятия 1 этапа (неотложные); 2 этапа – (отложные); 3 этапа (итоговые – капитальный ремонт/ реконструкция/ строительство нового здания);

** - мероприятия, указанные в п.3 раздела I (при наличии отклонений от действующих, обязательных к исполнению, требований нормативно-технических документов) и в п.1 раздела II, подлежат обязательному согласованию с полномочным представителем общественного объединения инвалидов.

Согласовано без замечаний/ с замечаниями (неужное зачеркнуть)

Замечания и предложения со стороны представителя ОООИ: _____

Представитель общественного объединения инвалидов
 Александр Го Чооооо, ВОИ
(наименование организации)
 Кеее, Александров С. К.

2-14-44

(координаты для связи)

Дата согласования «20» апреля 2017г.



(Фамилия, Имя, Отчество)

Александров Александр Александрович

Александров Александр Александрович

Александров Александр Александрович

Александров Александр Александрович

Александров Александр Александрович

Александров Александр Александрович

Александров Александр Александрович

Александров Александр Александрович

Александров Александр Александрович

Александров Александр Александрович

«Утверждено»

Заведующий МБДОУ Детский сад №3 «Улыбка»

Е.С. Максимова

«03» апреля 2017г.

План мероприятий по поэтапному повышению уровня доступности

для инвалидов области и предоставления услуг

(электронной карты области)

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №3 «Улыбка»

(Полное наименование учреждения)

Нижегородская область, городской округ город Бор, г. Бор, ул. Рославлева, д. 14

(адрес учреждения)

| №№ п/п | Наименование мероприятия (в соответствии со ст. 15 Федерального закона № 419-ФЗ) | Категория МПН (бухгалтер, обслуживающий) | Срок исполнения (в этап работы) | Документ, которым предусмотрено исполнение мероприятия (источник финансирования) | Примечание (Дата, колонтитул и другие) |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| 1 | 1. Создание условий для беспрепятственного доступа инвалидов в объекты и предоставление им услуг. | | 3 этап 2018-2020 годы | План мероприятий по модернизации ПО подстанции ОУ и новому учебному году, бюджет ОУ | До 01.09.2020 Наличие красочно сметной документации |
| 2 | Окупили помещение в здании районного объекта (по адресу ул. ...) | Все категории | 3 этап 2018-2020 годы | План мероприятий по модернизации ПО | Доступные уровни различия |